
I II III IV I II III IV

1.00.00.1
Preparación de proceso 

precontractual y contractual

PRESIDENTE       DEL            

GAD-PR-M

1.00.00.2
Elaboración del Perfil de 

Proyecto

SECRETARIA - TESORERA DEL 

GAD-PR-M

1.00.00.3
Aprobación del perfil de 

proyecto
TECNICO PLANIFICACION

1.00.00.4 Socialización del Proyecto

1.00.00.5 Ejecución del Proyecto

2.00.00.1
Preparación de proceso 

precontractual y contractual
PRESIDENTE DEL GAD-PR-M

2.00.00.2
Elaboración de Perfiles de 

Proyectos

SECRETARIA - TESORERA DEL 

GAD-PR-M

2.00.00.3
Aprobación de  perfiles de 

proyectos
TECNICO PLANIFICACION

2.00.00.4 Socialización de los Proyectos

2.00.00.5 Ejecución de los  Proyectos

3.00.00.1
Preparación de proceso 

precontractual y contractual
PRESIDENTE DEL GAD-PR-M

3.00.00.2 Elaboración del Plan de Proyecto
SECRETARIA - TESORERA DEL 

GAD-PR-M
3.00.00.3 Aprobación del proyecto TECNICO PLANIFICACION

Proceso Compras Púbicas 
Adjudicacion de la Obra 

3.00.00.4 Ejecución de la Obra

3.00.00.5 Informe de la obra Ejecutada 

4.00.00.1
Preparación de proceso 

precontractual y contractual
PRESIDENTE DEL GAD-PR-M

4.00.00.2
Elaboración del Perfil de 

Proyecto
SECRETARIA - TESORERA DEL 

GAD-PR-M

4.00.00.3
Aprobación del perfil de 

proyecto
TECNICO PLANIFICACION

4.00.00.4 Socialización del proyecto OPERARIO
4.00.00.5 Ejecución del Proyecto

5.00.00.1
Preparación de proceso 

precontractual y contractual
PRESIDENTE DEL GAD-PR-M

5.00.00.2
Elaboración del Perfil de 

Proyecto

SECRETARIA - TESORERA DEL 

GAD-PR-M
5.00.00.3 Socialización del proyecto TECNICO PLANIFICACION

5.00.00.4
Aprobación del perfil de 

proyecto
OPERADOR

5.00.00.5 Ejecución del Proyecto

6.00.00.1
Preparacion del proceso 

precontractual y contractual
PRESIDENTE DEL GAD-PR-M

6.00.00.2 Elaboración del  Proyecto
SECRETARIA - TESORERA DEL 

GAD-PR-M

6.00.00.3 Socialización del proyecto FISIOTERAPISTA CONTRATADA

6.00.00.4 Aprobación del proyecto TECNICO DE PLANIFICACION

6.00.00.5
Adecuacion del local donde 

funcionara el centro

6.00.00.6
Adquisicion de equipos y 

materiales

6.00.00.7 Ejecución del Proyecto

Elaborado por: Aprobado por:

Ing. Rosa Granda Castillo Sr. César Once
TECNICO PLANIFICACION Y PROYECTOS PRESIDENTE GAD PARROQUIAL MATUS

4300.00 4300.00 4300.00

5400.00

5.  Programa de 

producción agrícola

Proyecto de 

tecnificacion de la 

producción agricola 

mediante el uso del 

tractor agricola

15 ha de suelos 

preparados para la 

siembra de 

cultivos

1 1 1 1 4300.00

4. Programa de 

educación ambiental 

Proyecto de protección 

y mantenimiento 

ambiental mediante el 

manejo adecuado de 

desechos solidos

100% de espacios 

publicos y calles 

de la Parroqyia 

limpios.

1 1 1 1

40200.00

20000.00

3. Programa de 

Infraestructura 

Construccion de muro, 

graderios y colocacion 

de la malla en la cancha 

de uso multiple de la 

cabecera parroquial de 

Matus. 

Materializacion 

del programa de 

Infraestructura de 

la Parroquia 

Matus 

1 1

2. Programa de

Seguimiento al Plan 

de desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial PDOT

Proyecto de 

seguimiento al 

cumplimiento del PDOT 

de la Parroquia "Matus"

Elaboración de 

perfiles de 

proyectos de 

inversión para el 

GAD Parroquial 

Matus

1 1 1 1

1 1 29075.00 29075.00 29075.00

1. Programa de

mantenimiento vial 

rural de la Paroquia 

Matus

Proyecto de 

mantenimiento de la 

red vial de la Parroquia 

Matus

Mantenidos por lo 

menos 5 km de 

vias rurales de la 

Parroquia

1 1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "MATUS"

RUC: 0660823180001

CÓDIGO PROGRAMA
PROYECTO(OBJETIVO 

GENERAL)
ACTIVIDADES

META 

(RESULTADOS 

CONSEGUIDOS)

PROGRAMACIÓN DE  METAS POR 

TRIMESTRES 

PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN POR 

TRIMESTRES (usd) RESPONSABLES

29075.00

6. Programa social

Proyecto de 

"Implementación del 

Centro de Fisioterapia  

para el cuidado de 

grupos de atención 

prioritaria de la 

Parroquia Matus, 

Cantón Penipe"

implementado 1 

centro de 

fisioterapia en la 

cabacera 

parroquial

1 1 1 1 5800.00


